

**Муниципальный план-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
(далее - ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационное обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация деятельности отделов, служб, координирующих введение ФООП в Департаменте (ООО, ОВиДО, ММС).	март 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном
3.	Проведение совещаний с муниципальными общеобразовательными учреждениями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.		Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
4.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП	март 2023 г.		Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
5	Проведение Департаментом, общеобразовательными учреждениями самодиагностики готовности к введению ФООП			Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
6.	Организация участия педагогического сообщества муниципалитета в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику		Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
7.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Активизация (организация) работы городских методических	март-декабрь 2023 г.		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	объединений учителей-предметников			
11.	Организация и проведение муниципальных семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	март-август 2023 г.		Созданы площадки на августовском совещании с возможностью включения в процесс профессионального общения каждого учителя
12.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май - июнь 2023 г.		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории муниципалитета
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения специалистов Департамента по образованию	апрель-май 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
16.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений	апрель-май 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
17.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
V Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
18.	Внедрение системы	апрель 2023 г.		Составлен перечень

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП			муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными учреждениями ФООП	сентябрь 2023 г.		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальном образовании ФООП
VI. 1 Информационное обеспечение введения ФОО				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях муниципалитета	ежемесячно, 2023 г.		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП